Dodatok ¢. 2

K ZMLUVE O DIELO ¢. 55/2023

Objednavatel’:
Sidlo:

Zastipené:

I1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefonicky kontakt:
E — mail:

Webové sidlo:
(d’alej ako ,,objednéavatel)

Zhotovitel’:
Sidlo:
Statutarny zastupca:
ICO:
DIC:
IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefonicky kontakt:
E-mail:
(d’alej len ako ,,zhotovitel*)

1. Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku €. 2 k Zmluve o dielo ¢. 55/2023 zo dia 03.11.2023
v zneni Dodatku ¢&.1 zo diia 25.04.2025, ktorym sa meni Clanok V Cena diela, bod 2. Zmluvy:

uzatvorena podl'a prislusnych ustanoveni § 536 - 565 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni
neskorsich zmien a doplnkov medzi zmluvnymi stranami (d’alej ako ,,dodatok*)

ZMLUVNE STRANY

Obec VavriSovo
Tatranska ulica 40/121, 032 42 VavriSovo
Lubica Chlebova, starostka obce
00318534
2020581695
Prima banka Slovensko a. s.
SK09 5600 0000 0016 0374 7001
0903 057 147
starosta@vavrisovo.sk
WWW.Vavrisovo.sk

Prima Slovakia s.r.o.

Nova ulica 4581/3V, 031 01 Liptovsky Mikulas
Peter Zaborsky, konatel’

36398012

2020127428

SK2020127428

VUBa.s.

SK39020000000030206500

0905 501 318

p.zaborsky@primaslovakia.sk

Clanok & 1
PREDMET DODATKU

Rusi sa povodné znenie Dodatku ¢.1:
Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy

Zaklad ceny pre DPH
DPH 23%

Celkova cena za predmet diela s DPH

157 097,75 €
36 132,48 €
193 230,23 €

Slovom: stodevétdesiattritisicdvestotridsat’ eur a dvadsat’tri centov
DPH bude zhotovitel’ ictovat’ podl'a platnych predpisov v Case fakturacie.

A nahradza sa textom:

Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy

Zaklad ceny pre DPH
DPH 23%

Celkova cena za predmet diela s DPH

152 387,89 €
35049,21 €
187 437,10 €



Slovom: stoosemdesiatsedemtisicStyristotridsat’sedem eur a desat’ centov
DPH bude zhotovitel’ uctovat’ podl'a platnych predpisov v Case fakturacie.

Clanok & 11
ZAVERECNE USTANOVENIA

. Tento Dodatok €. 2 je stcastou Zmluvy o dielo €. 55/2023 zo dna 03.11.2023.

. Ostatné podmienky a vztahy medzi zmluvnymi stranami, nespecifikované v tomto dodatku, sa
budu riesit’ v sulade s Obchodnym zdkonom.

. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze sa oboznamili s obsahom dodatku, suhlasia s nim a pokladaju ho
za doverny. Ostatné clanky dojednané v uzatvorenej Zmluve o dielo ¢. 55/2023 zostavaju
nezmenené.

. Dodatok nadobuda platnost’ diiom jeho podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a a¢innost’
dilom nasledujicim po dni jeho zverejnenie v zmysle platnych predpisov.

. Zmluvné strany vyslovne suhlasia so zverejnenim dodatku v jeho plnom rozsahu vratane priloh
v registri zverejiilovanych dokumentov na webovom sidle obce a centralnom registri zmluav.

. Tento dodatok je vyhotoveny v troch rovnopisoch, z ktorych po podpisani obdrzi dva rovnopisy

objednavatel a jeden rovnopis zhotovitel’.

Vo VavriSove, dia 08.07.2025 V Lipt. Mikulési, dna 08.07.2025
Objednavatel’: Zhotovitel’.

Signed Signed
Lubica Chlebova, starostka Peter Zaborsky konatel’

Prilohy: rozpocet
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REKAPITULACIA STAVBY

Kaéd: IMPORT

Stavba: Rozpocet rekonstrukcia stokovej siete v obvode ZTV - IBV Grmnik realizacny

poniZzeny o menej prace |

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Sadzba dane

DPH zakladna 23,00%
ZniZzena 23,00%

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zaklad dane
0,00
123 994,06
EUR
Petiatka
Petiatka

Spracovatef

Datum a podpis:

Zhotoviterl

Datum a podpis:
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Ba:
Datum:

ICo:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

7.7.2025

123 994,06
Vyska dane
0,00

28 518,63

152 512,69

Peciatka

Peciatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod:

Stavba:

Miesto:

Objednavatel:

Zhotovitel

Kéd

IMPORT

Rozpocet rekonstrukcia stokovej siete v obvode ZTV - IBV Grmnik realizacny

ponizeny o menej prace |

Naklady z rozpoétov

01
02
03

Demontaz potrubia

Popis

Splaskova a dazdova ...

Vyustny objekt
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Datum: 07.07.2025

Projektant:
Spracovatel:

Cena bez DPH [EUR]

123 994,06

9 337,94
113117.20
1538,92

Cenas DPH [EUR]

152 512,69

11 485,67
139 134,16
189287



KRYCI LIST ROZPOETU

Stavba:

Rozpocet rekonstrukcia stokovej siete v obvode ZTV - IBV Crmnik realizany ponizeny o
menej prace |
Objekt:

01 - Demontaz potrubia

JKSO: Cs;
Miesto: Datum: 07.07.2025
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
IC DPH:
Projektant: 1ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka;
Cena bez DPH 9 337,94
Zéaklad dane Sadzba dane Vy8ka dane
DPH zakladna 0,00 23,00% 0,00
znizena 9 337,94 23,00% 214773
Cena s DPH v EUR 11 485,67
Projektant . 1 Sp_racovatel'
Datum a podpis: ] PeCiatka _ Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel ' Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka _Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Rozpocet rekonstrukcia stokovej siete v obvode ZTV - IBV &rmnik realizacny poniZzeny o
menej prace |

Objekt:

01 - Demontaz potrubia
Miesto: Datum:
Objednavatef: Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel’

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace 7
5 - Komunikacie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

99 - Presun hmét HSV
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07.07.2025

Cena celkom [EUR]

9 337,94
9 337,94
7 311,09
0,00
1769,99
256,86



ROZPOCET

Stavba:

Objekt:

Miesto:

Rozpocet rekonstrukcia stokovej siete v obvode ZTV - IBV Crmnik realizaény ponizeny o

menej prace |

01 - Demontaz potrubia

Objednavatel:
Zhotoviter:

PC Typ

Naklady z rozpoétu

D
D
1| K
2 | K
3K
4 K
5| K
6 K
1] K
D
8 K
D
9| K
10 K
M| K
12 K
13| K
D
14 K

Kod

HSV

1

113151215

115201514

132201202

132201209

151101201

151101211

171208001

5

572952112

9
919735112

979081111

979081121

979082212

979087212

99

998276101

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Odstranenie asfaltového podkladu alebo krytu
frézovanim, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750
mm,hr.60 mm, -0,15300t

'Den:ﬁmtéz odpadoveho potrubia menovﬁej svetlosti DN

300

Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000
m3

Hibenie ryh &. nad 600 do 2 000 mm zapazenych i
nezapazenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam za
lepivost horniny 3

PaZenie stien bez rozopretia alebo vzdpretia. prfloiné' '
hibky do 4m

Odstranenie paZenia stien prilozné hibky do 4 m

Poﬁiatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)‘ '

nebezpecné

Komunikacie

Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inZinier.
siete asfaltovym beténom po zhutneni hr. 50-70 mm
Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Rezanie existujlceho asfaltového krytu alebo podkladﬁ
hibky nad 50 do 100 mm

Odvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku do 1 km

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kaidy'
dalsi 1 km

Vodorovna doprava sutiny po suchu s nalozenim a so

zloZenim na vzdialenost do 50 m

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu
dopravu sutiny

Presun hmoét HSV

Presun hmot pre rurové vedenie hibené z rir z plast.,
hmot alebo sklolamin. v otvorenom vykope
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MJ

m2

m3

m3

m2

m2

m2

Mnozstvo

174,000

113,000

407,160
407,160

533,600
533,600

26,622

174,000

232,000
26.622‘
532,440
26.6227

26,622

42,810

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

4,00

3,96

14,00

0,10

0,50

0,10

4,00

0,00

4,78
5,00

0,47

5,00

543

6,00

07.07.2025

Cena celkom [EUR]

9 337,94

9 337,94
7311,09

696,00

447 48

5 700,24
40,72

266,80
53,36

106,49

0,00

0,00

1769,99
1108,96

133,11
250,25
133,11

144,56

256,86

256,86



KRYCI LIST ROZPOETU

Stavba:

Rozpocet rekonstrukcia stokovej siete v obvode ZTV - IBV Crmnik realizatny ponizeny o
menej prace |

Objekt:

02 - Splaskova a dazdova ...

JKSO:
Miesto:
Objednavatel:
Zhotovitel:
Projektant:

Spracovater:

Poznamka:

Cena bez DPH
DPH zakladna

znizena

Cena s DPH

Projektant

Déatum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zaklad dane
0,00

113 117,20

Peciatka

v EUR

7 Spracovatel

. Datum a podpis:

' Zhotovitel'

Peciatka
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' Datum a podpis:

¢s:
Datum:

ICO:
IC DPH:

1ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Sadzba dane
23,00%
23,00%

07.07.2025

113 117,20

Vyska dane
0,00
26 016,96

139 134,16

Peciatka

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba:

Rozpotet rekontrukcia stokovej siete v obvode ZTV - IBV Crmnik realizaény poniZeny o
menej prace |

Objekt:
02 - Splaskova a dazd'ova ...

Miesto: Datum: 07.07.2025

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel Spracovatel:

Kod dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpodétu 113 117,20

HSV - Prace a dodavky HSV 113 117,20

1-Zemné prace - ) 33 641,95
2 - Zakladanie - - 142,38
3 - Zvislé a kompletné koné?rukcie 1 N N 6 039,33
4 - Vodorovné konétrﬁkcie _ [ 4 000,34
5 - Komunikacie - - “ 28 464,08
8 - Rurové vedenie : 29 924,05
9- Oététné konstrukcie a prace-buiranie : _ 4 998,93
99_) - Presun hmét HSV N a 5906,14
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ROZPOCET

Stavba:

Objekt:

Miesto:

Rozpocet rekonstrukcia stokovej siete v obvode ZTV - IBV Grmnik realizaény poniZeny o

menej prace |

02 - Splaskova a dazdova ...

Objednavatel
Zhotovitefl:

PC Typ

Naklady z rozpoétu

Kéd

Popis MJ

o HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemneé prace .
Odstranenie asfaltového podkladu alebo krytu
1| K (113151215 frézovanim, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 m2
mm,hr.60 mm, -0,15300t
Cerpanie vody na dopravnu vydkudo 10m s
471 K (115101201:8 priemernym pritokom litrov za mindtu nad 100 do 500 | —
Pohotovost zaloznej terpacej supravy pre vysku do 10
48| K |115101301.8 m, s pritokom litrov za minGtu nad 100 do 500 | ape
2 - K 1312(7)71201 - Vykop zapaienej jamy v hornme 3 do 100 m3 m3
' = Hibenie zapazenych jam a zérezov s urovnanim dna. | -
» | 5 _131201209 Priplatok za lepivost horniny 3 m:%
4 K 132201202 \r:])ékop ryhy &irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3
) Hfbeni_e ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapaZenych i
5 K 132201209 nezapazenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam za ' m3
lepivost horniny 3
6 K 151101201 Pazenie stien bez rozopretia alebo vzopretia, pnloiné £4i0
| hibky do 4m . | |
7| K 161101211 Odstranenie pazenia stien prilozné hibky do 4 m m2
8 K 162201101 \zlgr:orovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do m3
49 K 162201101.S ggiorovné premiestnenie vykopku z hornlny 1-4 do ma
' ‘ 'Nakladanie neurarmtého_vg’(kopku zhomintr.1-4 nad
50 | K _15?1011028 100 do 1000 m3 || TS
9 K 171201201 Uloienie sypaniny na skladky do 100 m3 m3
51 K [171201201.8 U!oieme sypaniny na skladky do 100 m3 m3
10 K 171209001 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t
| N nebezpe¢né
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh,
1| K 174101002 zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 L
12 K 175101102 Obsyp po'trubra sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 s e
prehodenim sypaniny |
13 M 5834334300 Kamenivo drvené hrubé 8-22 b t
D 2 Zakladanie
14 K 273313521 Beton zakladovych dosiek, prosty tr.C 12/15 m3
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie B [
15 K 311271300 Murivo nosné PREMAC 50x15x25 s betdnovou vypliou m3
_ | B - (hr. 15 cm - 1
Montaz odlutovaé&a ropnych latok alebo lapaca tukov
61 K 386921011.8 Zelezobeténového jednonadrzového, hmotnosti ks
jednothvo do 3 t
62 M’ 594320000100 S Odlucovad ' rop. latok LO Alfa 30 -1 ss B ks
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Mnozstvo

344,500

95,000

30,000

104,742

104,742

869,770

1784316

422,496

407,160

829,656

422,496
45,257

52,709

552,016

324,660

869,770

1784,316

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

593,154

1,232

3,447

1,000

1,000

4,00

5,96

3,54

18,00

0,10

14,00

0,10

0,50

0,10

1,69

1,69

2,44

0,74
0,74

4,00

6,00

6,00

12,00

115,57

258,00

150,00

5000,00

07.07.2025

Cena celkom [EUR]

113 117,20
113 117,20
33 641,95

1378,00

566,20

106,20

1885,36

10,47

12176,78

86,98

892,16
178,43
714,02
688,10

202436

312.65.

33,49
210,84

3312,10

194796

7 117,85

142,38
142,38

6 039,33
889,33

150,00

5 000,00

!



18 K

19| K

20 K

21 M

52| K
53 K

54 K

55 K

23 K
24 M

56 K

4
~
=

4
=

65
66
67

68
36| K

37 | M
38 K

39 M

40 K
41 K
42 K

43 K

N
[{e]
X |XI X B | =

zlz|zl=

979081121

411321212

451572111

452112111

5922441000

5
564861111.S

573411112.8

577144231.S

577164431.8

8

871313121

2861115800

871376032.S

286110003800.S

877376034.5

2865100714800.8
892311000

892371000

894422003.5

592240013040.8

592240013600.5
592240013620.5
592240013730.5

592240013930.5
894431135

2866111421

889103111

5524211180

9 -
919735112

979081111

mm
Osadeni_e prstgnca gebo ramu pod poklopy a mireie._ - k;
\vySky do 100 mm - |
Roznasacia doska beténové do vozovky ks
Komunikacie - .| o
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2
‘zhutneni hr. 200 mm - [ |
Nater Zivicny uzatvaraci z asfaltu 1 kg/m2 m2
Asfaltovy betén vrstva obrusnd AC 11 O v pruhu $. do i
3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm
Asfaltovy betén vrstva lozna AC 22 L v pruhu &. do 3 m -
z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 70 mm
~Rurové vedenie B
Montéz potrubia z kanalizanych rur z tvrdého PVC -
tesn. gumovym krizkom v skl. do 20% DN 150
Rirka odpadové hrdiova z PVC 160x3,2x2000 mm ks
Montaz kanalizatného PVC-U potrubia hladkého
plnostenného DN 300 -
Rura PVC-U hladky, kanalizaény, gravitacny systém i
Dxr 315x9,2 mm, di. 6 m, SN8 - pinostenn4
Montéz kanalizagnej PVC-U odboéky DN 300 ks
Edboéka 45° PVC, DN 315/160 pre hladky, K
. . 7 L
kanalizacny, gravitacny systém )
Skuska tesnosti kanalizacie D 150 m
Skuska tesnosti kanalizacie D 300 m
Osadenie beténovych prefabrikovanych dielcov dna pre ks
|Sachty DN 1000 _ ) 7 B
Dno beténové s kynetou v 1/2 profile TBS-D+ pre
kanalizacni $achtu DN 1000, so zabudovanymi ks
stupadlami, vyska 1000 mm, hr. steny 150 mm hr.
steny 150 mm o 7
Beton. Sacht.skruz 100- 25/hr.9 so stup. /nové/ S. ks
Beton. Sacht.skruz 100- 50/hr. 9 so stup. /nové/ S. ks
Beton. Sacht.skruz 100-100/hr. 9 so stup. /nové/ S. ks
Beton. kénus 100/62,5-60/hr. 9 so stup. /nové/ S. ks
Montaz reviznej $achty z PVC, DN 400/160 (DN -
Sachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1900 do 2200mm
Plastové kanalizacna revizna $achta DN 400/1 65, H=
ks
2000 mm - -
Osadenie poklopu liatinového a ocelového vratane i
ramu hmotn. nad 100 do 150 kg o
Poklop kanalizaény komplet okrihly, trieda D -
(400kN,DO-600 8, H 115
Ostatneé konstrukcie a prace-buranie [
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu
_hlbky nad 50 do 100 mm - |
Odvoz sutiny a vybdranych hmét na skladku do 1 km t
|Odvoz sutiny a vybu}anych hmét na skladku za kazdy i t
dalsi 1 km

979082212

Popis MJ

Vodorovné konstrukcie

Betén stropov doskovych_a tramovych, - ielez;vy tr.C

12115 | | ™

Ldzko pod pot;ubie_. stokyraidro_bné ob}ekty,:v

otvorenom vykope z kameniva drobného tazeného 0-4 m3

Vodorovna dobrava sutiny po suchu s nalozenim a so |
zloZenim na vzdialenost do 50 m
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Mnozstvo

0,924

55,910

518,500
200,800

518,500

518,500

130,000

73,575

476,850

79,634

29,000
29,000

130,000
476,850

33,000

9,000

5,000
3,000
7,000
9,000
25,000

25,000
9,000

9,000

772,000

52,709

1054,180

52,709

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

i 4000,34
125,92 116,35
6547 3 660,43
9,84 88,56
15,00 135,00
28 464,08

17.00 8 814,50
1,18 B 236,94,
16,02 8 306,37
21,42 11 106,27
29 924,05

1,01 131,30
10,02 737,22
2.89 137810
141,12 1123795
7,39 214,31
33,00 957,00
1,87/ 24310
2,96 141148
61,35 202455
500,00 4 500,00
34,45 172,25
59,02 177,06
99,00 693,00
68,12 613,08
65,96 1649,00
92,22 2 305,50
32,35 291,15
132,00 1 188,00
4998,93

478 3690,16
5,00 263,55
0,47 495 46
5,00 263,55



PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]

44 K 979087212 Nakladanie _na dopravne prostriedky pre vodorovnu t 52,709 543 286 21
e dopravu sutiny e R o
D 99 'Presun hm6t HSV 7 7 o - ) 5 906,14
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s |
G0 K |9982081ILE |y is matalionérn aicafiolyak dltky objektu ! wha21a S aan.
45| K 998276101 Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rur z plast., g 831,020 6,00 4986,12

hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope
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KRYCI LIST ROZPOETU

Stavba:
Rozpocet rekonstrukcia stokovej siete v obvode ZTV - IBV Grmnik realizacny ponizeny o
menej prace |

Objekt:

03 - Vyustny objekt

JKSO: C8:
Miesto: Datum: 07.07.2025
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel" ICO:
IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICo:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 1 538,92
Zéaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 23,00% 0,00
ZniZena 1 538,92 23,00% 353,95
Cena s DPH v EUR 1 892,87
Projektant o ' Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka ~ Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ N Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba;
Rozpotet rekonstrukcia stokovej siete v obvode ZTV - IBV &rmnik realizacny poniZeny o
menej prace |

Objekt:
03 - Vyustny objekt

Miesto: Datum: 07.07.2025

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Spracovatel:

Kod dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu 1 538,92

HSV - Prace a dodavky HSV 1 538,92

1-Zemné pré:;e | | 62,45
4 - Vodorovné konstrukcie 7 7 894,76
8 - Rurové vedenie - N - 503,23
99 - Presun hmét HSV ] 78,48

Strana 2z 3



ROZPOCET

Stavba:
Rozpoctet rekonstrukcia stokovej siete v obvode ZTV - IBV Grmnik realiza¢ny poniZeny o
menej prace |

Objekt:

03 - Vyustny objekt

Miesto: Datum: 07.07.2025
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 1 538,92
p HSV Prace a dodavky HSV 1 538,92
D 1 Zemné prace ] _ | _ 62,45
Odstranenie ornice ruéne s vodorov. premiest., na
1| K 7121101001 hromady do 50 m hr. do 150 mm T | | m3 1|1257 _ 32.7’4' , 36,83
2 K 132201101 Vykop ryhy do $irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,285 14,00 17,99

Hibenie ryh sirkyitjo 600 mm zapazenych i
3 K 132201109 nezapaZenych s urovnanim dna. Priplatok k cene za m3 1,285 0,10 013
lepivost horniny 3

Vodorovné premiestnenie vikoipiliuiz ho_rniny 1-4 do

F-Y
"N

.162201101 20m o _ || m_3_ 1,285_ 5,00 6.43.
5 K 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 1,285 0,83 1,07
D 4 Vodorovné konstrukcie . 7 B 7 894,76
6 K 451571221 Podklad pre dlazbu zo $trkopiesku, hr. do 100 mm m2 11,250 2,60 28,25
7 K 451971111 Polozenie podklad. 'vrstvy z gegtext., s prekrytim pasov - 11.250 483 54,34
150 mm, s uchytenim sponami z beton. ocele
8 M 6936652600 Geotextilie netkané polypropylénové Tatratex pp 1000  m?2 11,475 3;23 37,06
 Dlazba kladena do malty s vyplnenim skar maltou MC ' ; '
9 K 465511511  10pl20m2, 20_(._)mm B m2 11,250 68‘781" 774,11
D 8 Rurove vedenie B - _ ) ] 503,23
Montaz vodovodnej armatury na potrubi, koncova
10 7 K -89-1375111 _I:tlapka (2abia) hrdlova DN 300 || ks 1,000 41,42 B 41,42
11 M 4228451538 Zabia klapka DN 300 ks 1,000 300,00 300,00
Obetonovanie potrubia, alebo muriva sték bet. prosts‘rm_ Ki ) o
12 | Kf 7899623151 ~ votvorenom vykope, betdn tr. C 16/20 n'_|3 | 1,(_}24. 131.50. _134,66
13 K 899643111 ngneme pre obetonovanie potrubia v otvorenom w2 1,360 19,96 27.15
, \vykepe = | | .
D 99 Presun hmét HSV [Semns - 78,48
14 K 998276101 Presun hmét pre rarové vedenie hibené z rar z plast., t 13,080 6,00 78.48

hmot alebo sklolamin. v otvorenom vykope
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Kryci list rozpo&tu v EUR

Stavba 048 Uprava verejného priestranstva v obei Vavridovo Miesto:

Otk Uprva versneno prestranstia - kso: T '
Romotet  Zmiwac ) Speove  Diwieduss
Odberater: ico:

- 7 R .DIC:
_ Dogvat;r?_f;’ri;na éloval;i-a s..r.o‘ i DR ICO
- Cbe : '
Projektant:  PROING - Ing.Pavol Tk;c 7 - ICO: B - ] N 7
o ) e DIC: DR -

A ZRN Konstrukcie Specifikovany materil Spolu ZRN B IN - Individualne naklady

1 HSV. 10 592,61 1T 801,22 28 393, 83 6 | Prace nadas

-2 PS\;: B D 7 Murér;ke vy;;mcce o

73 M(_)E 0 _ - e ‘8___éé;bevnej podlahy 1 N

4 | Iné: - 7 S | g ‘ R i

5- .Suéet: 10 592,61““ R 1"} 801,22 28 393,83 . 10 7 Sucet riadkov 6 a;é

c NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady

11 Zariadenie 16 Ostatné naklady uvedené v rozpocte

12 ”Prevédzkévé vply\;yr S - 17 ﬁ_zu;s_erska cinnost' i -

13 - Stazene podmfenky . a o 18 Projektove prace T

14. - T 19 o i -

15 - Su(‘.etnadk{)vﬂazu .20 I Suét;,triadkoﬂsai 19;
projektant, rozpodtar cenar petiatka: E Celkove naklady

21 Suéetnadkov 8 TO 15 a 20 28393 83
podpis: 22 DPH 23%2 28 393 83 - 6530 58
déium:h - _23_ ﬁDPH 0% T
- 724. - -Su_CeI riadk& 218223 34 924 41
F  Odpocet - pripodet
odberatel, obstaravatel dodavatef, zhotovitel
podpis: podpis:
dwm - " datum: 194 2,@/( .
 peciat; - o petate - -
Prima Suovakla S.r.o.
IL <




Odberatel”
Projektant: PROING - Ing.Pavol Tkaé
Dodavatel” Prima Slovakia s.r.o.

Stavba : 048 Uprava verejného priestranstva v obci Vavridovo

Objekt : Uprava verejného priestranstva

Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR

Spracoval:
JKSO :
Datum; 17.10.2023

Por. Kod Kaod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna | Jednotkova Spolu DPH
tislo | cen, vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE
1231 111104211 Pokosenie travnika parkového v rovine s odvozom a zlozenim do 554,000 m2 0.20 11080 23
20 km
2 272 121101102 Odstranenie ornice s premiesinenim do 100 m 110,800 m3 118 13074 23
3 001 133202120 Hibenie 8achiet v hom. tr.3 ruéné do 1,00 m2 podorys. plochy 3,600 m3 20,00 7200 23
4 272 162601102 Vodorovné premiestnenie vykopu do 5000 m hom. tr, 1-4 221,600 m3 5,00 110800 23
5 272 167101102 Nakladanie vykopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 221,600 m3 232 51411 23
6 001 1671011035 Preosiatie omice pre jej spatné pouzitie - predpoklad pre spatné 110,800 m3 10,00 110800 23
wuZitie 50%
7 231 171203111 UloZenie vykopku v rovine 3,600 m3 15,98 5753 23
8 231 180403111 ZaloZenie parterového travnika vysevom v rovine 554,000 m2 142 786,68 23
9 MAT 005724200 Zmes travna parkova okrasna 13,850 kg 533 7382 23
10 001 181301103 Rozprestretie omice, sklon do 1:5 hr. do 20 cm 554,000 m2 464 257056 23
11 MAT 581240104 Ornica - predpoklad 50% z potrebného mnoZstva 55,400 m3 16,00 88640 23
12 231 182001131 Plosna uprava terénu, nerovnosti do +200 mm v rovine 554,000 m2 2,22 122988 23
13 231 183101115 Vykop jamiek bez vymeny pddy, objemu 0,125-0,40 m3 v rovine 35,000 kus 22,06 77210 23
14 231 183403153 Obrobenie pody hrabanim v rovine 554,000 m2 0,22 12188 23
15 231 183403161 Obrobenie pady valcovanim v ravine 554,000 m2 0,02 1219 23
16 231 184201111 Vysadenie stromov v rovine vy8ka kmefia do 1,8 m 35,000 kus 5,02 17570 23
17 MAT 026607920 Smrek kuZelovity,Picea Glauca "CONICA" vyska 1,80-2,0m 6,000 kus 400,00 240000 23
18 MAT 026614150 Borovica horska, Pinus Huso, "PUMLIO", vy8ka 0,5-0,6m 14,000 kus 500,00 700000 23
19 MAT 026518400 Tuia Smaragd, vy$ka 1,4-1,6m 15,000 kus 22,00 33000 23
20 231 184802111 Chem. odburinenie pody pred zalozenim kultiry postrekom 554,000 m2 0,11 6094 23
nasiroko v rovine
21 231 184802611 Chem. odburinenie po zalozeni kultry postrekom nagiroko v 554,000 m2 0,20 11080 23
rovine
22 MAT 052172280 Umelé hnojivo na travu 10,880 kg 8,00 8704 23
23 MAT 052171100 Roundup aktiv - prostriedok postrekovy na nicenie burin 1,000 L 23,96 2396 23
24 231 185803111 O3efrenie travnika v rovine 554,000 m2 0,20 110,80 23
1 - ZEMNE PRACE spolu: 19 853,93 19 853,93
2 - ZAKLADY
25 011 2753136111 Zakladove pétky z betonu prostého 3,600 m3 120,75 43470 23
2-ZAKLADY spolu: 434,70 434,70
3-ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE
26 015 338171112 Osadzovanie stipikov pre smétny k6§ so zabeténovanim 2,000 kus 14,68 2936 23
3-ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu: 29,36 29,36
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
27 221 914001111 Osadenie smatného kosa na stipiky 2,000 kus 25,29 5058 23
28 MAT 5530A0203 Ko§ odpadkovy - nerez MM700099 2,000 kus 1500,00 300000 23
29 231 938124111 Osadenie parkovej lavitky kotevnymi skrutkami na pevny podklad 4,000 kus 42,53 17012 23
30 MAT 5530A0620 Lavicka parkova -ocel-drevo dl.1600mm s operadiom 4,000 kus 1.000,00 400000 23
31 272 979131415 Poplatok za uloZenie vykopanej zeminy 55,400 m3 8,00 33240 23
32 231 998231311 Presun hmét pre sadové Gpravy do 500 m vodorovne, bez 87,123 t 6,00 52274 23
zZvisleho presunu
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 8075,84 8075,84
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 28 393,83 28 393,83
Za rozpocet celkom 28 393,83 28393,83




