

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1. Zhotoviteľ: Ing. arch. Vladimír Paško, projekcia urbanizmu a architektúry

Sídlo: Tulsá 97, 974 01 Banská Bystrica

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, pobočka Banská Bystrica

Číslo účtu: 8044147449/0900

IČO: 32025858

DRČ: 1029710671

1.2. Obstarávateľ: Obec Vavrišovo

Sídlo: 032 42 Vavrišovo č. 40

v zastúpení: Ľubomír Račko, starosta

Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Liptovský Hrádok

Číslo účtu: 22621342/0200

IČO: 00315834

DIČ: 2020581695

sa dohodli na zmene a doplnení takto:

Čl. 2 Predmet zmluvy bod 2.1. sa mení a dopĺňa:

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prepracuje návrh Územného plánu Obce Vavrišovo, ktorý bol spracovaný zhotoviteľom v roku 2006 na základe aktuálnych dokumentov a požiadaviek obstarávateľa a tento v čistopise dodá obstarávateľovi v dohodnutom termíne v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v z.n.p., vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacej dokumentácii a územnoplánovacích podkladoch a ďalších všeobecne záväzných predpisov a noriem.

Čl. 4 Čas plnenia bod 4.1. sa mení a dopĺňa:

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá obstarávateľovi predmet plnenia v týchto dohodnutých termínoch :

a) návrh riešenia ÚPN-O Vavrišovo do 31. augusta 2011

b) návrh riešenia ÚPN-O Vavrišovo upravený po pripomienkovom konaní do 30.6.2012

c) čistopis ÚPN –O Vavrišovo v troch vyhotoveniach do 5 týždňov odo dňa doručenia súhlasného stanoviska KSÚ v Žiline k ÚPN-O Vavrišovo – preskúmanie súladu podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Čl. 6 Cena a platobné podmienky bod 6.2. sa mení a dopĺňa:

6.2. Cena diela bola dohodnutá nasledovne:

a) návrh riešenia ÚPN-O Vavrišovo : 1500,00 €

- b) návrh riešenia ÚPN-O Vavrišovo upravený po pripomienkovom konaní : 500,00 €
- c) čistopis územného plánu: 500,00 €

Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany si dodatok k zmluve prečítali, prehlasujú, že jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním, prehlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne a na znak súhlasu ju vlastnoručne svojimi oprávnenými zástupcami podpisujú.

Dodatok k zmluve je platný dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinný nasledujúci deň po zverejnení podľa osobitného predpisu.

Vo Vavrišove dňa 15.05.2012

Zhotoviteľ:

Obstarávateľ:

.....

.....

Ing.arch. Vladimír Paško

Ľubomír Račko, starosta

Príloha č.1. Osnova a kalkulácia prác na spracovanie ÚPN-O Vavrišovo sa dopĺňa a mení nasledovne:

C. Obsah dokumentácie

C.1. Návrh riešenia:

Dokumentácia bude spracovaná invariantne so zapracovaním prípadných pripomienok vznesených na pracovnom stretnutí v rámci tvorby návrhu.

Rozsah dokumentácie :

- Textová časť územnoplánovacej dokumentácie bude vypracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v z.n.p. a § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacej dokumentácii a územnoplánovacích podkladoch a schváleným zadáním pre vypracovanie ÚPN-O Vavrišovo s tabuľkami s popisom urbanistického riešenia, riešenia technickej infraštruktúry, dopravy, vyhodnotenia perspektívneho využitia PP, stanovením regulatívov, limitov, ako aj ekostabilizačných zásad , verejnoprospešných stavieb a funkcií.

- Grafická časť bude obsahovať :

1. Urbanistický návrh zastavaného územia s vyčlenením funkčných plôch, regulatívov a limitov
2. Návrh technickej infraštruktúry v zastavanom území
3. Vyhodnotenie perspektívneho využitia PP
4. Ekostabilizačné opatrenia v katastrálnom území
5. Verejnoprospešné stavby v katastrálnom území a v obci
6. Urbanistický návrh s dopravným riešením a návrhom technickej infraštruktúry v katastrálnom území
7. Výkres širších vzťahov.

Výkresy zastavaného územia budú spracované v M 1:5 000 výkresy katastrálneho územia v M 1:10 000, širšie vzťahy v M 1:50 000.

D. Časový harmonogram

Pre určenie časového harmonogramu je potrebné vychádzať z termínu uzavretia zmluvy ako aj nutných časov potrebných na spracovanie, ako aj prejednanie jednotlivých etáp. Preto termínový harmonogram je počítaný od 0 = podpis zmluvy.

- Návrh riešenia ÚPN-O Vavrišovo do 31.08. 2011
- Návrh riešenia ÚPN-O Vavrišovo upravený po pripomienkovom konaní do 30.6.2012
- Čistopis ÚPN –O Vavrišovo v troch vyhotoveniach do 5 týždňov odo dňa doručenia súhlasného stanoviska KSÚ v Žiline k ÚPN-O Vavrišovo – preskúmanie súladu podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

E. Cenová ponuka

Fakturácia nebude zálohovaná ale realizovaná postupne, po ukončení jednotlivých etáp, do 14 dní.

- a) návrh riešenia ÚPN-O Vavrišovo : 1500,00 €
- b) návrh riešenia ÚPN-O Vavrišovo upravený po pripomienkovom konaní : 500,00 €
- c) čistopis územného plánu: 500,00 €

Cena za komplexnú ÚPD Obce Vavrišovo

2.500,00 €

Ing. arch. Vladimír Paško, nie je platiteľom DPH.

V Banskej Bystrici, 15.5.2012

Ing.arch.Vladimír Paško