

Dodatok č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. 17/2019

číslo zmluvy zhotoviteľa : 8/2019

uzavretý podľa príslušných ustanovení § 536 - 565 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ : **OBEC Vavrišovo**
Sídlo : Tatranská ulica 40/121, 032 42 Vavrišovo
Zastúpené : **Lubica Chlebová, starostka obce**
IČO : 00 315 834
DIČ : 2020581695
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a. s.
IBAN : SK097 5600 0000 0016 0374 7001
Telefonický kontakt : 044/5271073
Email : obec@vavrisovo.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ : **Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o.**
Adresa : Moyzesova 184, 033 01 Liptovský Hrádok
Zastúpený konateľom : **Eduard Hvizdoš, konateľ spoločnosti**
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a. s., pobočka Liptovský Hrádok
IBAN : SK65 5600 0000 0016 4251 4001
IČO : 31596436
DIČ : 2020429895
IČ DPH : SK2020429895
Telefón : +421 907 809 604
Email : sips@sips.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na **Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 17/2019** v tomto znení :

Mení sa :

- 1.3 **Článok č. 1 ZMLUVNÉ STRANY, bod 1.1** Objednávateľ v časti Sídlo. Pôvodné znenie: *Vavrišovo č. 40, 032 42 p. Pribylina* sa nahrádza textom Tatranská ulica 40/121, 032 42 Vavrišovo
- 1.4 **Článok č. 2 PODKLADY, bod 2.2.5.** Pôvodné znenie: *Predpoklad realizácie stavby je 05/2020 - 10/2020* sa nahrádza sa textom: Predpoklad realizácie stavby je 04/2021 -10/2021.

Článok č. 2
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Tento Dodatok č.1 je súčasťou Zmluvy o dielo č. 17/2019
- 2.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tomto dodatku, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, Zákon č. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.
- 2.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom dodatku, súhlasia s ním a pokladajú ho za dôverný. Ostatné články dojednané v uzatvorenej Zmluve o dielo č. 17/2019 zostávajú nezmenené.
- 2.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z..
- 2.5 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v registri zverejňovaných dokumentov na web stránke obce.
- 2.6 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

Vavrišovo, dňa 06.04.2021

Liptovský Hrádok, dňa 06.04.2021

Objednávateľ :



Zhotoviteľ :

Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o.
Moyzesova 184

.....
Ľubica Chlebová, starostka obce



.....
Eduard Hvizdoš, konateľ spoločnosti